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แนวทางการประสานความรวมมอืกบัหนวยงานสาธารณูปโภคในการ
ดําเนนิการศกึษาความเหมาะสมฯ  
โครงการการกอสรางทางหลวงแนวใหม 
 
วัตถุประสงค 
 
การดําเนินงานดานส่ิงสาธารณูปโภคในการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม และผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของโครงการกอสรางทางหลวงแนวใหม มีวัตถุประสงคหลักจําแนกออกไดเปน 3 ประการ คือ    
 

 การพิจารณาความจําเปนในการรื้อยายระบบสาธารณูปโภคปจจุบันในพื้นที่โครงการ  
 การรวบรวมแผนงานกอสรางติดตั้งระบบสาธารณูปโภคในอนาคตของหนวยงานที่มีหนาที่

รับผิดชอบซึ่งอาจสงผลกระทบตอการกําหนดรูปแบบการกอสรางของโครงการ และ 
 การรวบรวมขอมูลในการขอรับบริการสาธารณูปโภคที่จําเปนจะตองใชในโครงการ  

 
 
แนวทางดําเนินงาน 
 
1. ประสานงานกับหนวยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ เชน การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) เปนตน เพื่อรวบรวม 
 ขอมูลระบบสาธารณูปโภคปจจุบัน  
 ขอมูลแผนงานกอสรางและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคในอนาคตโดยเฉพาะในสวนที่หนวยงานดังกลาว

ประสงคจะกอสรางรวมไปกับงานกอสรางของโครงการ  
 ขอมูลเงื่อนไข แบบมาตรฐาน และคาใชจายเบื้องตนทั้งในดานการรื้อยายระบบสาธารณูปโภคที่จะกีด

ขวางงานกอสราง และการขอรับบริการสาธารณูปโภคที่จะนํามาใชในโครงการ  
2. สํารวจตรวจสอบขอมูลระบบสาธารณูปโภคปจจุบันเทียบกับสภาพจริงในสนาม  
3. นําขอมูลทั้งหมดมาประมวลประกอบการจัดทําแบบเชิงหลักการและประมาณการคาใชจายในขั้นตอนการศึกษา

แนวทางเลือก  
4. จัดทําแบบระบบสาธารณูปโภคของแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของโครงการเพื่อแสดงรายละเอียดระบบ

สาธารณูปโภคปจจุบันที่จําเปนตองรื้อยาย รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่จะกอสรางรวมไปกับงานกอสราง
ของโครงการ (ถามี) ในขั้นตอนการศึกษาออกแบบเบื้องตนดานวิศวกรรม 
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การประสานงานระบบสาธารณูปโภค 
 
กิจกรรมที่สําคัญที่สุดในการดําเนินการงานดานส่ิงสาธารณูปโภคของโครงการกอสรางทางหลวงแนวใหมคือ  การ
ประสานงานใหไดมาซึ่งขอมูลความตองการของหนวยงานสาธารณูปโภคที่จะกอสรางติดตั้งระบบสาธารณูปโภคใน
อนาคตรวมไปกับงานกอสรางของโครงการ   เนื่องจากการกอสรางติดตั้งระบบสาธารณูปโภคดังกลาวจะมี
ผลกระทบตอรูปแบบการกอสรางของโครงการ  โดยเฉพาะในกรณีกําหนดรูปแบบเปนสะพานหรืออุโมงค ซึ่งจะสงผล
กระทบตอเนื่องไปถึงการประเมินมูลคาการลงทุนของโครงการอีกดวย จึงจําเปนจะตองไดขอสรุปในเรื่องดังกลาวจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของในชวงตนของการดําเนินงานโครงการ เพื่อใหการดําเนินขั้นตอนตางๆ ของการศึกษาแนวทาง
เลือกแลวเสร็จตามกําหนดเวลาที่ไดวางแผนไว  
  
การออกแบบระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
 
ขอมูลทีไ่ดจากการประสานงานกับหนวยงานสาธารณูปโภค รวมถึงขอมูลที่ไดจากงานสํารวจแนวเสนทาง ที่จะนํามาใช
เปนขอมูลประกอบการออกแบบระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ประกอบดวย 

 
 q ขนาดเขตทาง และรูปตัดของทางหลวงและถนนปจจุบันในพื้นที่โครงการ 
 q ตําแหนงการกอสรางติดตั้งระบบสาธารณูปโภคปจจุบันในพื้นที่โครงการ 

q แบบมาตรฐานของระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ 
q ผลสรปุตําแหนงการกอสรางติดตั้งระบบสาธารณูปโภคทดแทนสาธารณูปโภคปจจุบันที่ตองรื้อยายที่

ไดจากการประชุมรวมกับหนวยงานสาธารณูปโภค 
q ขนาดเขตทาง และรูปตัดของแนวเสนทางโครงการ 

 q ผลสรุปตําแหนงการกอสรางติดตั้งระบบสาธารณูปโภคในอนาคตรวมไปกับงานกอสรางของ
โครงการที่ไดจากการประชุมรวมกับหนวยงานสาธารณูปโภค 

 
แบบระบบสาธารณูปโภคสําหรับงานศึกษาความเหมาะสมฯ โครงการกอสรางทางหลวงแนวใหม  ประกอบดวยแบบ
แปลน พรอมรูปตัด ที่เกี่ยวของซึ่งแสดงรายละเอียด ดังนี ้
 

q เขตทางของทางหลวง และถนนปจจุบันในพื้นที่โครงการ 
q ตําแหนงการกอสรางติดตั้งระบบสาธารณูปโภคปจจุบันในพื้นที่โครงการ 
q ตําแหนงระบบสาธารณูปโภคปจจุบันที่จําเปนตองรื้อยาย พรอมการจัดวางระบบสาธารณูปโภคที่จะ

กอสรางติดตั้งทดแทน 
q เขตทางของแนวเสนทางโครงการ 
q ตําแหนงการจัดวางระบบสาธารณูปโภคในอนาคตที่จะกอสรางรวมไปกับงานกอสรางของโครงการ  
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